

## RECHNUNGSABLAGE SONDER- UND ZUSATZKREDIT

(§ 97 des Gemeindegesetzes)

**INVESTITION:**                      Sanierung Bahnhofstrasse (INV 00034)

---

<u>1. Ausgaben</u>	Fr.	752'165.60
--------------------	-----	------------

<u>Total Ausgaben (Bruttokosten)</u>	Fr.	752'165.60
--------------------------------------	-----	------------

<u>2. Subventionen und Beiträge</u>	Fr.	0.00		0.00
	Fr.	0.00	Fr.	0.00

<u>3. Nettobelastung der Gemeinde</u>	Fr.	752'165.60
---------------------------------------	-----	------------

<u>4. Verbuchungsnachweis</u>		<u>Ausgaben</u>	<u>Einnahmen</u>
Rechnung	2016	Fr. 55'064.40	Fr.
Rechnung	2017	Fr. 692'925.20	Fr.
Rechnung	2018	Fr. 4'176.00	Fr.
<u>Total gemäss Ziffer 1 u. 2.</u>		Fr. 752'165.60	Fr. 0.00

## 5. Kreditabrechnung

Bewilligte Kredite durch

- Beschluss der Stimmberechtigten vom	01.06.2016	Fr.	735'000.00
- Beschluss der Stimmberechtigten vom		Fr.	
- Beschluss des Gemeinderates vom		Fr.	
- Beschluss des Gemeinderates vom		Fr.	

Total bewilligte Kredite Fr. 735'000.00

./. Bruttokosten gemäss Ziffer 1 Fr. 752'165.60

Kreditüberschreitung      Kreditunterschreitung Fr. -17'165.60

## 6. Bemerkungen und Begründung einer allfälligen Kreditüberschreitung

Die Abweichung von Fr. 17'165.60 entspricht 2.33 %. Es handelt sich um Mehrkosten beim Unterbau der Zufahrt OST und WEST, höhere Aufwändungen Leitungsortung und Mehrkosten aus aufwändiger Katasternachführung. Total gebundener Mehraufwand von ca. Fr. 30'000.00.

## 7. Antrag zur Bewilligung eines Zusatzkredites

Kreditüberschreitung gemäss Ziffer 5 Fr. -17'165.60

./. teuerungsbedingte Mehrausgaben Fr.


./. gebundene Ausgaben Fr. 17'165.60

Zusatzkredit Fr. 0.00

Schüpfheim, 12.03.2019 / nh

NAMENS DES GEMEINDERATES

Die Gemeindepräsidentin:



Der Gemeindeschreiber:

