

RECHNUNGSABLAGE SONDER- UND ZUSATZKREDIT

(§ 97 des Gemeindegesetzes)

INVESTITION: Bahnhofplatz Neugestaltung / Sanierung (INV 00014)

1. Ausgaben Fr. 2'128'842.70

Total Ausgaben (Bruttokosten) Fr. 2'128'842.70

2. Subventionen und Beiträge Fr. 1'411'481.50

Fr. 1'411'481.50 Fr. 1'411'481.50

3. Nettobelastung der Gemeinde Fr. 717'361.20

4. Verbuchungsnachweis

Ausgaben

Einnahmen

Rechnung	2012	Fr.	19'266.20	Fr.	
Rechnung	2013	Fr.	32'127.00	Fr.	
Rechnung	2014	Fr.	48'565.30	Fr.	
Rechnung	2015	Fr.	1'206'778.80	Fr.	25'650.00
Rechnung	2016	Fr.	818'889.85	Fr.	405'831.50
Rechnung	2017	Fr.	3'215.55	Fr.	980'000.00

Total gemäss Ziffer 1 u. 2. Fr. 2'128'842.70 Fr. 1'411'481.50

5. Kreditabrechnung

Bewilligte Kredite durch

- Beschluss der Stimmberechtigten vom	16.03.2015	Fr.	1'950'000.00
- Beschluss der Stimmberechtigten vom		Fr.	
- Beschluss des Gemeinderates vom		Fr.	
- Beschluss des Gemeinderates vom		Fr.	

Total bewilligte Kredite Fr. 1'950'000.00

./. Bruttokosten gemäss Ziffer 1 Fr. 2'128'842.70

Kreditüberschreitung Kreditunterschreitung Fr. -178'842.70

6. Bemerkungen und Begründung einer allfälligen Kreditüberschreitung

Die Abweichung von Fr. 178'842.70 entspricht 9.17% des Bruttokredits. Durch diverse Bauauflagen der SBB entstanden gebundene Mehraufwendungen von ca. Fr. 248'578.80. Zudem hat der Gemeinderat Zusatzleistungen (Stromerschliessung für Festprovisorien und E-Ladestation) von Fr. 54'684.70 bewilligt.


7. Antrag zur Bewilligung eines Zusatzkredites

Kreditüberschreitung gemäss Ziffer 5	Fr.	-178'842.70
./. teuerungsbedingte Mehrausgaben	Fr.	
./. gebundene Ausgaben	Fr.	<u>178'842.70</u>
Zusatzkredit	Fr.	<u><u>0.00</u></u>

Schüpfheim, 27.03.2019 / nh

NAMENS DES GEMEINDERATES

Die Gemeindepräsidentin:



Der Gemeindeschreiber:

